

Plano de Projeto -

Análise de Dados sobre Vício Digital e Saúde Mental

Link para o Github:

https://github.com/cathsatile/SOMA_Social-Media-Overuse-And-Mental-Assessment

1. Descrição do Plano

Desenvolver uma análise de dados exploratória e preditiva sobre o uso de mídias sociais, com o objetivo de identificar padrões, correlações com indicadores de saúde mental e fornecer insights em um dashboard interativo para estudantes, pesquisadores e profissionais interessados.

2. Pré-requisitos do Plano

- Base de dados confiável sobre o uso de mídias sociais e saúde mental (questionários, dados de uso de aplicativos).
- Definição clara das variáveis de interesse (ex.: tempo de uso, plataformas mais usadas, respostas a questionários de bem-estar).
- Ferramentas para análise e visualização de dados (Python, R, Power BI, Tableau ou similar).
- Equipe multidisciplinar (funções como documentador, analista, desenvolvedor).
- Acesso a literatura científica atualizada sobre vício digital e seus impactos psicológicos.

3. Dependências Externas

- Aprovação ética para uso/coleta de dados (quando aplicável).
- Disponibilidade de infraestrutura tecnológica (softwares, licenças).

4. Premissas de Planejamento

- Os dados coletados são fidedignos e representam adequadamente a população estudada.
- Os respondentes (participantes da pesquisa) fornecerão informações de forma voluntária e precisa.
- A análise seguirá boas práticas de ciência de dados e bioética.
- O dashboard será desenvolvido para ser acessível, intuitivo e adaptado ao perfil do usuário.
- O uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (e.g., Gemini, ChatGPT, Copilot) na fase de desenvolvimento de código ou escrita de documentação será **rastreável e devidamente creditado** no Guia de Uso e Documentação, garantindo a reprodutibilidade e a transparência acadêmica.

5. Lições Incorporadas

- Experiências anteriores mostram que projetos com temas sensíveis como saúde mental exigem linguagem acessível e sensibilidade ética.
- Em projetos semelhantes, dashboards interativos facilitaram a compreensão de dados complexos sobre comportamento humano.
- A interdisciplinaridade (dados + saúde) aumenta a robustez da análise.

6. Monitoramento e Controle

- Relatórios quinzenais de progresso da análise de dados.
- Revisão periódica de qualidade dos dados coletados.
- Validação dos resultados intermediários.
- Controle de versões do dashboard (logs de alterações).

7. Orçamentos

- **Softwares:** priorizar ferramentas gratuitas ou disponibilizadas pela instituição (Google Colab, Python, R, Power BI versão estudantil, Tableau Public).
- **Infraestrutura:** uso de recursos da faculdade (laboratórios, biblioteca, internet) para reduzir custos pessoais.
- **Apoio acadêmico:** buscar orientação de professores e colegas, evitando custos com consultorias externas.
- **Divulgação e coleta de dados:** utilizar formulários gratuitos (Google Forms, Microsoft Forms) e redes de contatos acadêmicos.
- **Custos pessoais eventuais:** impressão de relatórios, participação em eventos ou deslocamento para entrevistas (mantidos no mínimo possível).

8. Tolerâncias

- **Tempo:** variação de até $\pm 15\%$ no cronograma.
- **Custos:** variação aceitável de até $\pm 10\%$ do orçamento estimado.
- **Qualidade:** dashboards devem manter clareza e acessibilidade, mesmo que simplificações sejam necessárias.

9. Descrição de Produtos

- Base de dados estruturada sobre o uso de mídias sociais e indicadores de bem-estar mental.
- Relatório de análise exploratória com padrões e insights iniciais.
- Modelos estatísticos/preditivos (quando aplicável) para correlação entre hábitos digitais e impactos na saúde mental.
- Dashboard interativo (Power BI, Tableau ou similar) para visualização dos dados.
- Guia de uso e documentação do sistema.

10. Cronograma (5 meses)

Abaixo está descrito o cronograma de atividades e objetivos a serem cumpridos pelo grupo do projeto SOMA - Projeto Integrador I - 2º Semestre de 2025.

Fase	Etapa	Atividade	Data de Início	Data de Término
1	Planejamento Inicial e Organização	Definição da equipe	06/08/2025	07/08/2025
		Planejamento SCRUM	07/08/2025	08/08/2025
		Criação da Rede Social (GitHub)	08/08/2025	09/08/2025
		Mapa de stakeholders	10/08/2025	12/08/2025
		ABP, análise de stakeholders, cases reais	11/08/2025	13/08/2025
		Estudo das funcionalidades do GitHub	13/08/2025	15/08/2025
		Definição fiel do cronograma de desenvolvimento	14/08/2025	16/08/2025
		Revisar cronograma e reescrevê-lo para o projeto SOMA	17/08/2025	19/08/2025
2	Concepção e Ideação	Documento de visão	20/08/2025	22/08/2025
		Business case	22/08/2025	23/08/2025
		Plano de projeto	23/08/2025	25/08/2025
		Introdução aos princípios do Design Thinking	25/08/2025	27/08/2025
		Introdução à metodologia Lean Inception	28/08/2025	29/08/2025
		Reunião Lean Inception	30/08/2025	31/08/2025
		Product Vision Board	01/09/2025	03/09/2025
		Mapa da Empatia	02/09/2025	04/09/2025
		Jornada do Usuário	03/09/2025	05/09/2025

		Geração de ideias (brainstorming) e priorização	06/09/2025	08/09/2025
		Apresentação das propostas dos projetos	09/09/2025	10/09/2025
3	Definição e Escopo	Definição do escopo	11/09/2025	12/09/2025
		Mapa da Empatia (versão revisada)	13/09/2025	14/09/2025
		Jornada do Usuário (versão revisada)	15/09/2025	16/09/2025
		Planejamento da manipulação dos dados	16/09/2025	18/09/2025
		Levantar as questões a serem respondidas pelos gráficos	19/09/2025	20/09/2025
		MER ou MUL	20/09/2025	22/09/2025
		Termos de responsabilidade ou política de uso de dados	22/09/2025	24/09/2025
	Prototipagem e Design	Desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade	25/09/2025	27/09/2025
		Construção de protótipos de baixa fidelidade	27/09/2025	29/09/2025
		Protótipo fiel da interface	30/09/2025	02/10/2025
		Atualizar design do MVP	03/10/2025	04/10/2025
4	Desenvolvimento Técnico	Implementação de APIs	05/10/2025	08/10/2025
		Implementação da API de chat com IA	09/10/2025	11/10/2025
		Script funcional de ETL	12/10/2025	14/10/2025
		Estudo n8n-io (ferramenta de automação útil para ETL)	14/10/2025	16/10/2025
		Criar integração contínua com o projeto	17/10/2025	18/10/2025
		Dashboard com KPI's	19/10/2025	21/10/2025
		Visualização de dados	22/10/2025	23/10/2025

5		Protótipo funcional ou versão final do dashboard	24/10/2025	26/10/2025
		Definir botões de filtros	26/10/2025	27/10/2025
	Dados e Validação	Validação de Datasets	28/10/2025	30/10/2025
		Validação dos conteúdos com resumo dos datasets	30/10/2025	31/10/2025
		Revisão das pesquisas e datasets (viabilidade)	01/11/2025	02/11/2025
		Revisão dos eixos (viabilidade)	03/11/2025	04/11/2025
		Relatório de análise exploratória	05/11/2025	06/11/2025
	Testes e Ajustes Finais	Teste de usabilidade	07/11/2025	08/11/2025
		Teste de acessibilidade	08/11/2025	09/11/2025
		Teste de segurança e privacidade	10/11/2025	11/11/2025
		Teste código limpo	11/11/2025	12/11/2025
		Projeto validado para apresentação	13/11/2025	14/11/2025
	Documentação e Entregas	Documentação completa	15/11/2025	17/11/2025
		Relatório da documentação ágil utilizada	17/11/2025	18/11/2025
		Revisão e atualização do Documento de Visão, Plano de Projeto e Business Case	18/11/2025	20/11/2025
		Separar documentação nas pastas de entregáveis	21/11/2025	22/11/2025
	ENTREGA FINAL E CONCLUSÃO	Projeto validado para apresentação	4/12/2025	5/12/2025
		Avaliação da banca	11/12/2025	12/12/2025
		Feedback individual e coletivo	18/12/2025	19/12/2025

11. Papéis e Responsabilidades

Nome	Matrícula	Função
<u>Catharina Satile</u>	22352153	Líder / Analista de Dados
<u>Miguel Ribeiro</u>	22352674	Documentador / Desenvolvedor Back-End
<u>Davi Klein</u>	22505003	Documentador / Desenvolvedor Front-End

- **Product Owner (Proprietário do Produto): Catharina Satile**
 - **Responsabilidades:** Catharina será a responsável por definir e priorizar os itens no **Product Backlog**, garantindo que o foco do time esteja sempre nas funcionalidades mais valiosas para os stakeholders (usuários, professores e a comunidade acadêmica). Ela atuará como a voz do usuário e garantirá que o projeto atenda aos objetivos definidos.
- **Scrum Master (Mestre Scrum): Davi Klein**
 - **Responsabilidades:** Davi terá a função de facilitar o trabalho do time. Ele irá remover impedimentos que possam surgir, garantir que os eventos Scrum ocorram de forma eficiente e ajudar a equipe a seguir as metodologias ágeis. Ele será o ponto de contato para a coordenação do projeto, especialmente em relação ao cronograma e às restrições.
- **Time de Desenvolvimento (Development Team): Catharina Satile, Miguel Ribeiro, e Davi Klein**
 - **Responsabilidades:** O trio trabalhará em conjunto para executar as tarefas do **Sprint Backlog**. Eles serão responsáveis pela análise de dados, limpeza, padronização e construção do dashboard. A equipe irá se auto-organizar para decidir como entregar o incremento funcional ao final de cada Sprint.

12. Metodologia SCRUM

Backlog do Projeto SOMA

- Estruturar os dados coletados sobre o uso de mídias sociais e saúde mental.
- Apresentar gráficos e visualizações de padrões de uso e bem-estar.
- Permitir filtros de informações por variáveis como tempo de uso e plataformas.
- Desenvolver um painel interativo com indicadores-chave de vício digital.
- Implementar a interface do dashboard com design moderno e cores que remetem a redes sociais.
- Garantir a responsividade do sistema para diferentes dispositivos.
- Gerar um relatório de análise exploratória com insights iniciais.
- Elaborar a documentação do sistema e um guia de uso.

Analisar a variável **idade (Age)** dos *datasets* para **identificar o limiar estatístico de maior impacto** (a "idade de corte") na correlação entre uso de mídias sociais e indicadores de saúde mental.

Planejamento das Sprints

Sprint	Período (Estimado)	Objetivo	Itens do Product Backlog Priorizados	Observações
Sprint 1: Estrutura de Dados e Gráficos	24/09/2025 - 08/10/2025	Estruturar e coletar os dados, além de desenvolver os gráficos e visualizações iniciais do dashboard.	- Estruturar os dados coletados sobre o uso de mídias sociais e saúde mental. - Gerar um relatório de análise exploratória com insights iniciais. - Apresentar gráficos e visualizações de padrões de uso e bem-estar.	Foco na base de dados e nas visualizações fundamentais para o projeto SOMA.
Sprint 2: Filtros e Painel Interativo	09/10/2025 - 31/10/2025	Implementar funcionalidades de filtro e desenvolver um painel interativo com indicadores-chave.	- Permitir filtros de informações por variáveis como tempo de uso e plataformas. - Desenvolver um painel interativo com indicadores-chave de vício digital.	Prioridade na interatividade e na apresentação dos principais indicadores do projeto.

13. Referências:

1. **2.1** REIS, M. B. et al. Nomofobia entre discentes de medicina e sua associação com depressão, ansiedade, estresse e rendimento acadêmico. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 45, n. 4, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/NLhRvmVdfm5z9MnfbLvjZFJ/abstract/?format=html&lang=pt>.
2. **2.2** SILVA, G. L. et al. O Uso de Internet e Redes Sociais e a Relação com Índícios de Ansiedade e Depressão em Estudantes de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Brasília, v. 45, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/h64tYKYMwXDmMJ7NGpmRjtN/?format=html&lang=pt>.
3. **2.3** MORAES, J. F. L. et al. Mídias Sociais e Sintomas Emocionais de Estudantes de uma Universidade Privada. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 41, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/hT55F7GQdLNjyVh5MstHdwH/>.
4. **1.1** SOUZA, V. A. et al. Nomophobia and smartphone addiction: do the variables age and sex explain this relationship?. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 24, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/ysQXmvDqMvXTxTCdD7vgzgj/abstract/?lang=es>.
5. **1.2** MARTINS, C. M. A. et al. Prevalência da nomofobia entre acadêmicos de Enfermagem. **HU Revista**, Juiz de Fora, v. 47, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/42112>.
6. **1.3** ACOSTA, C. L. R. et al. **H.6 Uso Problemático de Internet**. [S. l.]: IACAPAP, 2017. Disponível em: https://iacapap.org/_Resources/Persistent/79e456ee0c0037192c7493f29c6e37f04fd6eba7/H.6-Uso-problema%CC%81tico-de-Internet-SPANISH-2017.pdf.
7. **3.1** SCHOLZ, J. et al. Impacto do uso do telefone celular na saúde de crianças e adolescentes. **Revista Paulista de Pediatria**, São Paulo, v. 37, n. 1, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/CQxCtrvhkrW6GdggKPV LZ4v/?format=pdf&lang=pt>.
8. **3.2** ROCHA, B. R. S. et al. The association of sleep and late-night cell phone use among adolescents. **Jornal de Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 97, n. 3, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/kj3hbMM4CydWNSX7Fv88bB/?lang=pt>.
9. **3.3** SILVA, R. C. et al. **Uso excessivo de dispositivos móveis e prejuízos a saúde de adolescentes**. In: COSTA, L. S. et al. (org.). **Pesquisa**

Disponível em: _____

<https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/uso-excessivo-de-dispositivos-moveis-e-pr-ejuizos-a-saude-de-adolescentes>.

10. **4.1** MEJIA-CRUZ, P. P. et al. Eficacia de las intervenciones para reducir ansiedad, depresión y adicción a internet en adolescentes adictos a internet: un metaanálisis. **Revista Colombiana de Psicología**, Bogotá, v. 33, n. 2, 2024. Disponível em: _____
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-91552024000200011.
11. **4.2** CIANCAGLINI, S. et al. Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review. **Journal of Psychosocial Research on Cyberspace**, v. 15, n. 3, 2021. Disponível em: _____
https://www.researchgate.net/publication/353280416_Digital_detox_An_effective_solution_in_the_smartphone_era_A_systematic_literature_review.
12. **4.3** INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (México). **Guía desintoxicacion digital**. [S. I.]: IFT, 2020. Disponível em: _____
<https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/desintoxicaciondigitalguia1.pdf>. Acesso em: [Data atual].

DATASETS:

1. **ABIR, M. H.** Internet Addiction with Depression, Anxiety. **Kaggle**, 2023. Disponível em: _____
<https://www.kaggle.com/datasets/mdismielhossenabir/internet-addiction-with-depression-anxiety>.
2. **ANUSHKA, S.** Social Media Usage and Mental Health Dataset. **Kaggle**, 2024. Disponível em: _____
<https://www.kaggle.com/datasets/anshika1011/social-media-usage-and-mental-health-dataset>.
3. **KCBK52.** Sleep and Social Media Use in Students. **Kaggle**, 2024. Disponível em: _____
<https://www.kaggle.com/datasets/kcbk52/sleep-and-social-media-use-in-students>.
4. **MISHRA, K.** Digital Detox and Well-being Study. **Kaggle**, 2023. Disponível em: _____
<https://www.kaggle.com/datasets/kushalmishra/digital-detox-and-well-being-study>.